

Git Happens

githappens4swe@gmail.com

Verbale Interno Data: 10/11/2026

Informazioni documento

Modalità	Online - Discord
Orario	14.30 - 16.30
Redattori	G. Grinovero
Verificatori	T. Caon
Amministratore	A. Tang
Responsabile	C. Antoniazzo
Destinatari	Prof. T. Vardanega
	Prof. R. Cardin
Partecipanti	C. Antoniazzo
	A. Tang
	T. Caon
	F. Lissandrin
	G. Gambarro
	D. Grosselle
	G. Grinovero

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Dettaglio
1.0.0	2026/11/11	C. Antoniazzo	-	Approvazione verbale
0.0.2	2026/11/11	G. Grinovero	T. Caon	Integrazione sezione 1.5 e correzione refusi
0.0.1	2026/11/10	G. Grinovero	T. Caon	Prima stesura documento

Indice

1 Ordine del giorno **4**
1.1 Assegnazione dei ruoli per lo Sprint 1 4
1.2 Modifiche alle impostazioni del repository GitHub 4
1.3 Creazione del repository PoC e riorganizzazione degli spazi Jira 5
1.4 Domande da proporre al proponente Halue (Capitolato C8 - Sonar) 5
1.5 Incontro con l'azienda 6

2 Tabella decisioni prese **6**

3 Attività da svolgere **7**

1 Ordine del giorno

1.1 Assegnazione dei ruoli per lo Sprint 1

Il gruppo ha formalizzato la composizione dei ruoli per il primo sprint di lavoro (Sprint 1), della durata di due settimane (dal 10/11/2026 al 24/11/2026), concordando che la rotazione dei ruoli avverrà con cadenza bisettimanale per garantire l'alternanza di tutti i membri del gruppo nelle diverse figure di progetto.

I ruoli e le responsabilità assegnate per lo Sprint 1 sono i seguenti:

- **Responsabile (Cristiano Antoniazzo)**: creazione degli account con l'e-mail di gruppo per i servizi Vercel, Supabase, Shopify e Google Cloud OAuth; predisposizione di un foglio condiviso per il monitoraggio dei limiti dei piani gratuiti;
- **Amministratore (Antonio Hai Xu Tang)**: creazione della nuova repository GitHub per il Proof of Concept (PoC) con eventuale boilerplate e allestimento della pipeline di base; configurazione delle regole di protezione del branch `main`;
- **Verificatore (Tommaso Caon)**: controllo dei verbali e delle Pull Request su GitHub; studio e analisi per l'automazione del Glossario;
- **Progettista (Filippo Lissandrin)**: collegamento con l'ambiente Shopify, documentazione delle tecnologie, creazione dello space su Jira per Sonar e stesura dell'elenco della documentazione utile;
- **Analisti (Gabriele Gambarro, Diana Grosselle, Gianmaria Grinovero)**:
  - G. Gambarro: stesura delle Norme di Progetto secondo la struttura definita nel documento Way of Working;
  - D. Grosselle: redazione del Verbale Esterno, impostazione della struttura del Piano di Progetto e avvio della sua stesura;
  - G. Grinovero: redazione del Verbale Interno del 10/11/2026, formalizzazione delle convenzioni per i verbali interni (tracciamento decisioni e azioni), redazione della sezione di introduzione ai documenti, definizione della Definition of Done (DoD) e del modello PDCA (Plan, Do, Check, Act).

La scadenza interna concordata per la consegna di questa parte documentale è fissata per il **17 novembre 2026**.

1.2 Modifiche alle impostazioni del repository GitHub

Nel corso dell'incontro sono state discusse e implementate modifiche operative alle impostazioni del repository GitHub:

- **Protezione del branch `main`**: è stata attivata la protezione del branch principale per impedire push diretti e rendere obbligatorio il passaggio attraverso Pull Request approvata;
- **Convenzione per i branch**: è stato stabilito l'obbligo di adottare una dicitura univoca per la denominazione dei branch, collegata all'identificativo del relativo ticket Jira (`KEY-NUMBER-DESC`).

1.3 Creazione del repository PoC e riorganizzazione degli spazi Jira

Per quanto concerne l'organizzazione tecnica e operativa:

- **Nuovo repository per il PoC**: è stato concordato di istituire un repository GitHub separato e dedicato allo sviluppo del Proof of Concept (PoC);
- **Suddivisione degli spazi su Jira**: è stata stabilita la gestione su Jira tramite due board separate:
    1. la board attuale (`SWE`), dedicata al tracciamento della documentazione e delle attività organizzative del team;
    2. una nuova board dedicata al capitolato C8 (Sonar), che verrà impiegata per la pianificazione e il tracciamento delle attività di sviluppo software.

1.4 Domande da proporre al proponente Halue (Capitolato C8 - Sonar)

La parte finale della riunione è stata dedicata alla definizione e prioritizzazione delle domande da rivolgere all'azienda Halue durante il prossimo incontro esterno, ordinate per urgenza:

1. **Token Shopify**: dal 1 gennaio 2026 le vecchie custom app non si creano più; le nuove usano la Dev Dashboard con un token che scade dopo 24 ore. Chiarire se per il proponente sia accettabile che Sonar salvi Client ID e Secret cifrati e rigeneri autonomamente il token.
2. **Organizzazioni**: definire la modalità di associazione di un utente che accede con Google a un'organizzazione (tramite dominio e-mail, invito o inserimento manuale).
3. **Cron su Vercel**: il piano gratuito di Vercel permette al massimo un cron job al giorno. Chiarire se per il requisito RFO-19 (cadenza configurabile per store) sia accettabile una frequenza giornaliera o settimanale, oppure se Halue intenda fornire un piano Pro.
4. **Piano Vercel**: il piano Hobby prevede un solo posto sviluppatore e solo uso non commerciale. Chiarire come intestare il progetto Vercel per consentire il lavoro collaborativo del gruppo.
5. **Prova della ripresa e del rate limit**: considerato che su uno store di sviluppo piccolo il limite di chiamate non si raggiunge, verificare se sia accettabile come dimostrazione un finto server che risponde con errore di throttling e un'interruzione forzata a metà scansione.
6. **Falsi positivi**: richiedere la validazione tempestiva della composizione dello store, delle regole ad alta severità e della formula di calcolo del tasso (Criterio 5).
7. **Notifiche**: il requisito RFD-06 prevede l'invio di e-mail; verificare se per RFO-19 sia sufficiente la sola notifica in interfaccia o se sia necessaria l'e-mail (e con quale servizio di invio gratuito).
8. **Desiderabili per l'MVP**: concordare quanti e quali requisiti desiderabili siano richiesti per la quota concordata dell'MVP.
9. **Analisi del tema**: chiarire il perimetro accettabile di risultato onesto, ovvero cosa debba essere formalmente dichiarato come non analizzato.

1.5 Incontro con l'azienda

Il gruppo ha confermato lo svolgimento del prossimo incontro con l'azienda proponente (Halue) per la data dell'11/11/2026 alle ore 15:30 in modalità telematica, occasione in cui verranno presentate e discusse le questioni tecniche concordate.

2 Tabella decisioni prese

Codice	**Decisione**
VI_2026-11-10_D01	Formalizzazione della rotazione bisettimanale dei ruoli a partire dallo Sprint 1 (10/11/2026 - 24/11/2026).
VI_2026-11-10_D02	Fissata la scadenza interna del 17 novembre 2026 per la stesura della documentazione primaria.
VI_2026-11-10_D03	Adozione della protezione del branch `main` su GitHub e obbligo di convenzione sui nomi dei branch.
VI_2026-11-10_D04	Creazione di una nuova repository GitHub per il PoC e separazione delle board su Jira (board `SWE` per la documentazione e board dedicata per C8 Sonar).
VI_2026-11-10_D05	Approvazione dell'elenco delle 9 domande tecniche da sottoporre ad Halue in ordine di urgenza.

3 Attività da svolgere

Codice	Rif.	Descrizione Task	Assegnatario	Ticket Jira	Scadenza	Stato
ACT-10.1	D01	Registrazione account condivisi (Vercel, Supabase, Shopify, Google OAuth) e foglio limiti piani free.	C. Antoniazzo	-	17/11/2026	In corso
ACT-10.2	D03	Configurazione pipeline CI di base e impostazione regole di protezione del branch `main`.	A. Tang	-	17/11/2026	In corso
ACT-10.3	D04	Creazione e allestimento della nuova repository GitHub per il Proof of Concept (PoC).	A. Tang	-	17/11/2026	In corso
ACT-10.4	D04	Creazione space Jira per C8 Sonar, collegamento Shopify e stesura documentazione tecnologica.	F. Lissandrin	-	17/11/2026	In corso
ACT-10.5	D01	Studio e sviluppo script per l'automazione del Glossario e verifica della documentazione.	T. Caon	SWE-91	17/11/2026	In corso
ACT-10.6	D02	Stesura delle Norme di Progetto secondo il documento Way of Working.	G. Gambarro	SWE-84	17/11/2026	In corso
ACT-10.7	D02	Redazione Verbale Esterno, definizione struttura e avvio stesura del Piano di Progetto.	D. Grosselle	SWE-93	17/11/2026	In corso
ACT-10.8	D02	Stesura Verbale Interno 10/11, convenzioni verbali, sezioni introduttive, DoD e ciclo PDCA.	G. Grinovero	SWE-92	17/11/2026	In corso