

Git Happens

githappens4swe@gmail.com

Verbale Interno Data: 16/10/2026

Informazioni documento

Modalità	Online
Orario	15:00 - 17:00
Redattori	G. Grinovero
Verificatori	C. Antoniazzo
	G. Gambarro
Amministratore	T. Caon
Responsabile	D. Grosselle
Destinatari	Prof. T. Vardanega
	Prof. R. Cardin
Partecipanti	D. Grosselle
	G. Grinovero
	C. Antoniazzo
	T. Caon
	G. Gambarro
	A. Tang
	F. Lissandrin

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Dettaglio
1.0.0	2026/11/03	D. Grosselle	-	Approvazione verbale
0.2.0	2026/11/03	T. Caon	G. Gambaro	Strutturazione formale e impaginazione
0.1.1	2026/11/03	G. Grinovero	G. Gambaro	Adeguamento formale: integrazione tabelle
0.1.0	2026/10/17	T. Caon	C. Antoniazzo	Strutturazione formale e impaginazione
0.0.2	2026/10/16	G. Grinovero	C. Antoniazzo	Correzione errori
0.0.1	2026/10/16	G. Grinovero	C. Antoniazzo	Stesura documento iniziale

Indice

1 Ordine del giorno **4**
1.1 Definizione canali comunicazione 4
1.2 Scelta nome e logo del gruppo 4
1.3 Creazione repository github e Jira come software per il project management . . . 4
1.4 Metodologia stesura documenti 4
1.5 Analisi e discussione capitolati proposti 4
1.6 Definizione ruoli 4
1.7 Invio primo contatto con le aziende 4
1.8 Programmazione meeting successivo 20 ottobre 2026 15:00 5

2 Tabella decisioni prese **5**

3 Attività da svolgere **6**

1 Ordine del giorno

1.1 Definizione canali comunicazione

Il gruppo ha scelto di utilizzare per le comunicazioni interne un canale Discord per le riunioni a distanza e Whatsapp per la messaggistica interna.

1.2 Scelta nome e logo del gruppo

I membri del gruppo hanno valutato diversi nomi e loghi. A seguito di una votazione, è stato creata la e-mail ufficiale del gruppo.

1.3 Creazione repository github e Jira come software per il project management

É stato scelto di creare una repository su GitHub per il versionamento dei file relativi al progetto, inoltre é stato selezionato Jira come software di ausilio all'organizzazione del gruppo. Per la documentazione, invece, è stata creata una cartella condivisa su Google Drive, al fine di garantire a tutti i membri l'accesso, la possibilitá di modifica e la revisione in modalitá sia sincrona che asincrona.

1.4 Metodologia stesura documenti

L'approccio scelto per la stesura e la redazione dei documenti é il seguente: dopo una prima bozza redatta su Google Documenti il testo viene approvato dal verificatore. Infine, l'amministratore formatta il documento in LaTex e lo carica sulla repository GitHub.

1.5 Analisi e discussione capitolati proposti

Dopo un sondaggio interno, il gruppo ha mostrato un maggiore interesse per i seguenti capitolati:

1. **C1-AURA**: AI for Understanding, Reasoning and Automation
2. **C0-AIRA**: AI for Requests Automation
3. **C5-RareCare**: Piattaforma AI per la raccolta dati e il supporto decisionale nelle malattie rare
4. **C8-Sonar**: Documentazione vivente di uno store Shopify

1.6 Definizione ruoli

È stata avviata una discussione preliminare sulla rotazione dei ruoli, che verrà formalizzata in dettaglio nel prossimo incontro.

1.7 Invio primo contatto con le aziende

Durante l'incontro odierno abbiamo compilato il form reso disponibile da Vimar per poter partecipare al loro incontro conoscitivo. Inoltre, sono state inviate mail di interesse alle aziende proponenti i capitolati C1, C0 e C5.

1.8 Programmazione meeting successivo 20 ottobre 2026 15:00

Il prossimo incontro è stato fissato in data 20/10/2026 sul canale Discord alle ore 15:00 Temi da trattare: rifinire meglio l'assegnazione dei ruoli, discussione approfondita sui capitolati (in particolare sul C1, in preparazione al possibile incontro con l'azienda), visione di gruppo della prima stesura dei documenti assegnati nelle attivitá da svolgere.

2 Tabella decisioni prese

Codice	Decisione
VI_2026-10-16_D01	Scelta del nome del gruppo "Git Happens" e creazione dei canali ufficiali (email, Discord, WhatsApp).
VI_2026-10-16_D02	Adozione di GitHub per il repository documentale e di Jira per il project management.
VI_2026-10-16_D03	Selezione dei 4 capitolati d'interesse (C0, C1, C5, C8) e invio contatti per incontri conoscitivi.

3 Attività da svolgere

Codice	Rif.	Descrizione Task	Assegnatario	Ticket Jira	Scadenza	Stato
ACT-16.1	D01	Stesura della prima bozza della Lettera di Presentazione.	G. Grinovero	SWE-05	20/10/2026	Completato
ACT-16.2	D03	Analisi preliminare e bozza di Valutazione dei Capitolati selezionati.	D. Grosselle, A. Tang, G. Gambarro	SWE-06	20/10/2026	Completato
ACT-16.3	D01	Bozza iniziale del Preventivo Costi e tariffe orarie.	C. Antoniazzo	SWE-07	20/10/2026	Completato
ACT-16.4	D03	Invio form e email di primo contatto alle aziende di C0, C1, C5.	D. Grosselle	SWE-08	17/10/2026	Completato