Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Dettaglio
1.0.0	2026/11/03	D. Grosselle	G. Gambarro	approvazione verbale
0.1.0	2026/11/03	T. Caon	G. Gambarro	Strutturazione formale e impaginazione
0.0.1	2026/11/03	G. Grinovero	G. Gambarro	prima stesura documento

Indice

1 Ordine del giorno **3**
1.1 Presa visione dei commenti a seguito della aggiudicazione capitolati 3
1.2 Definizione della convenzione di versionamento dei documenti (X.Y.Z) 3

2 Tabella decisioni prese **3**

3 Attività da svolgere **4**

1 Ordine del giorno

1.1 Presa visione dei commenti a seguito della aggiudicazione capitolati

Subito dopo la lezione il gruppo si è riunito, come già da programma, per la presa visione comunitaria dei risultati, con discussione interna.

1.2 Definizione della convenzione di versionamento dei documenti (X.Y.Z)

A seguito di un confronto interno sui processi di redazione e tracciamento della documentazione, il gruppo ha discusso e formalizzato una nuova convenzione da adottare per il **Registro delle Modifiche** di tutti i documenti di progetto. Al fine di garantire coerenza metodologica, si è concordato di strutturare i numeri di versione secondo il formato a tre cifre *X.Y.Z*, attribuendo a ciascun campo un significato univoco:

- **Cifra *Z* (Bozza e modifiche)**: viene incrementata dal Redattore ad ogni stesura, integrazione di contenuto o modifica del documento ;
- **Cifra *Y* (Consolidamento e modifiche sostanziali)**: viene incrementata a seguito di ogni avvenuta verifica con esito positivo, ovvero senza necessità di modifiche da parte del Verificatore;
- **Cifra *X* (Approvazione formale e rilascio)**:viene incrementata esclusivamente dal Responsabile di Progetto nel momento dell'approvazione formale e definitiva del documento pronto per il rilascio.

2 Tabella decisioni prese

Codice	**Decisione**
VI_2026-11-03_D01	Adozione della convenzione di versionamento *X.Y.Z* legata ai ruoli (Z=Redattore, Y=Verificatore, X=Responsabile).
VI_2026-11-03_D02	Riorganizzazione della struttura dei verbali con tabella decisioni e tabella ToDo collegata a Jira.
VI_2026-11-03_D03	Ristrutturazione del preventivo con introduzione dell'impegno orario personale e rotazione bisettimanale.
VI_2026-11-03_D04	Modifica del sito web: ordinamento decrescente, apertura link su nuova scheda e rinomina sezione in "Candidatura".
VI_2026-11-03_D05	Partecipazione al II Lotto di candidatura previa revisione e verifica di tutti i documenti di progetto.

3 Attività da svolgere

Codice	Rif.	Descrizione Task	Assegnatario	Ticket Jira	Scadenza	Stato
ACT-03.1	D03	Redazione tabella ore individuali per membro e stesura criteri di rotazione bisettimanale nel preventivo.	D. Grosselle	SWE-40	04/11/2026	Non iniziato
ACT-03.2	D04	Aggiornamento sito web: apertura link su nuova scheda, ordinamento dal più recente, nuovo logo UniPD e rinomina cartella in "Candidatura".	F. Lissandrin	SWE-41	04/11/2026	Non iniziato
ACT-03.3	D05	Ristrutturazione e aggiornamento del documento di Valutazione dei Capitolati con matrice comparativa.	A. Tang	SWE-42	04/11/2026	Non iniziato
ACT-03.4	D02	Redazione definitiva del Verbale Interno del 03/11/2026 e stesura bozza nuova Lettera di Candidatura.	G. Grinovero	SWE-43	04/11/2026	Non iniziato
ACT-03.5	D02	Allineamento dei verbali precedenti al nuovo template con tabella decisioni-azioni e caricamento verbale C5.	A. Tang	SWE-44	05/11/2026	Non iniziato

ACT-03.6	D01	Impaginazione e strutturazione dei documenti aggiornati nei rispettivi file LaTeX e verifica build CI/CD.	T. Caon	SWE-45	05/11/2026	Non iniziato
ACT-03.7	D01	Verifica formale di conformità e assenza refusi su tutti i documenti e verbali prima del rilascio.	C. Antoniazzo, G. Gambarro	SWE-46	05/11/2026	Non iniziato