

Git Happens

githappens4swe@gmail.com

Preventivo costi e assunzione impegni Data: 30/10/2026

Informazioni documento

Redattori	F. Lissandrin
	A. Tang
	G. Grinovero
Verificatori	C. Antoniazzo
	G. Gambarro
Amministratore	T. Caon
Responsabile	D. Grosselle
Destinatari	Prof. T. Vardanega
	Prof. R. Cardin

Indice

1 Assunzione impegni **3**

2 Preventivo costi **3**

3 Consegna prevista **4**

1 Assunzione impegni

Con la sottoscrizione del presente documento, ciascun componente del gruppo ***Git Happens*** si impegna formalmente a dedicare allo svolgimento del progetto un monte orario complessivo di 93 ore produttive ciascuno. Per garantire una formazione omogenea e un contributo equamente bilanciato, tutti i ruoli tipici del ciclo di vita del software saranno coperti a rotazione da ogni membro del team per una durata equivalente. I ruoli e le relative responsabilità sono così definiti:

- **Responsabile**: Figura di riferimento per l'intero team; si occupa della pianificazione delle attività, della gestione delle risorse, del coordinamento del lavoro e del rispetto dei tempi e dei vincoli stabiliti.
- **Amministratore**: Gestisce i processi, le configurazioni e le risorse operative. Monitora l'avanzamento delle attività, gestisce i cambiamenti e garantisce l'efficienza dei processi di sviluppo.
- **Analista**: Si occupa dell'analisi dei requisiti, raccogliendo le esigenze degli *stakeholder* e traducendole in specifiche dettagliate per il team di sviluppo.
- **Progettista**: Definisce l'architettura complessiva del sistema, identificandone moduli, componenti e interazioni a partire dalle specifiche definite dagli analisti.
- **Programmatore**: Responsabile dell'implementazione e della scrittura del codice sorgente in conformità alle specifiche di progetto.
- **Verificatore**: Cura il controllo qualità di codice e documentazione, verificando il rispetto degli standard definiti, la conformità ai requisiti e l'assenza di difetti.

2 Preventivo costi

Nella seguente tabella vengono riportati i costi orari per ruolo, insieme alle ore previste da ricoprire su ogni ruolo:

Ruolo	Costo Orario (€)	Ore per ruolo	Ore per membro	Costo totale (€)
Responsabile	30	49	7	1 470
Amministratore	20	49	7	980
Analista	25	70	10	1 750
Progettista	25	140	20	3 500
Programmatore	15	168	24	2 520
Verificatore	15	175	25	2 625
TOTALE	/	**651**	**93**	**12 845**

Il preventivo di spesa totale stimato per l'esecuzione del progetto è di €12.845,00. La quantificazione economica è stata calcolata in conformità allo studio di riferimento. In particolare, la strutturazione della fase iniziale di analisi e definizione dei requisiti è stata concepita per ottimizzare l'impiego del budget, prevenire inefficienze operative e pianificare in modo sostenibile l'impegno economico lungo tutto il ciclo di vita del progetto.

3 Consegna prevista

Il gruppo stima di consegnare il prodotto finito relativo al capitolato C0 "**AIRA**" proposto dall'azienda Sanmarco Informatica entro il 2027/03/19.