

Git Happens

githappens4swe@gmail.com

Verbale Interno Data: 20/10/2026

Informazioni documento

Modalità	Online
Orario	15:30 - 16:00
Redattori	G. Grinovero
Verificatori	G. Gambarro
Amministratore	T. Caon
Responsabile	D. Grosselle
Destinatari	Prof. T. Vardanega
	Prof. R. Cardin
Partecipanti	D. Grosselle
	G. Grinovero
	C. Antoniazzo
	T. Caon
	G. Gambarro
	A. Tang
	F. Lissandrin

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Dettaglio
0.0.4	2026/10/23	T. Caon	C. Antoniazzo	redazione documento
0.0.3	2026/10/23	G. Grinovero	G. Gambarro	correzione errori
0.0.2	2026/10/23	G. Grinovero	G. Gambarro	stesura documento
0.0.1	2026/10/21	G. Grinovero	G. Gambarro	bozza documento

Indice

1 Ordine del giorno **4**
1.1 Gestione ruoli 4
1.2 Template documenti 4
1.3 Aggiornamento metodologia stesura documenti 4
1.4 Pianificazione riunioni 5

2 Attività da svolgere **6**

1 Ordine del giorno

1.1 Gestione ruoli

È stato deciso che fino al giorno 3 Novembre 2026, i ruoli sono definiti come segue:

- **redattori documento**:
  - ◇ G. Gianmaria
  - ◇ A. Tang
  - ◇ F. Lissandrin
- **verificatori**:
  - ◇ C. Antoniazzo
  - ◇ G. Gambarro
- **amministratore**: T. Caon
- **responsabile**: D. Grosselle

1.2 Template documenti

È stato creato un template per la produzione dei documenti del gruppo per facilitare il lavoro degli amministratori da qui in avanti.

1.3 Aggiornamento metodologia stesura documenti

A seguito di un confronto interno, il gruppo ha rielaborato e formalizzato una nuova metodologia per la redazione, verifica e archiviazione della documentazione, al fine di garantire una maggiore tracciabilità.

1. **Stesura della bozza iniziale (Redattori)**: I redattori designati per l'attività elaborano i contenuti preliminari su un documento collaborativo di Google Docs, garantendo la conclusione della prima bozza entro una tempistica utile a consentire le successive fasi di controllo;
2. **Notifica di completamento**: Al termine della stesura, i redattori notificano tempestivamente la disponibilità della bozza sui canali di comunicazione interna del gruppo;
3. **Fase di revisione (Verificatori)**: I verificatori procedono con l'ispezione del testo, annotando le richieste di modifica o correzione nella sezione commenti di Google Docs. Una volta terminato, oltre alla mail di sistema utilizzano il gruppo Whatsapp per informare i redattori;
4. **Recepimento delle modifiche e aggiornamento del registro (Redattori)**: I redattori esaminano la sezione commenti, apportano le correzioni richieste e consolidano la versione del documento, curando l'aggiornamento del registro delle modifiche.
5. **Trasposizione in LaTeX e archiviazione (Amministratore)**: Quando vi è riscontro positivo sulla versione consolidata, il documento viene integrato nel template LaTeX ufficiale del gruppo a cura dell'amministratore, procedendo alla compilazione del PDF e al caricamento nel repository di progetto e nello spazio di archiviazione condiviso, nell'apposita sottocartella.

1.4 Pianificazione riunioni

Si stabilisce lo svolgimento di un meeting a cadenza settimanale ogni martedì pomeriggio fino all'aggiudicazione degli appalti, con eventuale passaggio a frequenza quindicinale per le fasi successive. Se necessario, verranno indetti meeting straordinari il venerdì per effettuare il punto della situazione in prossimità delle scadenze interne prefissate.

2 Attività da svolgere

Titolo	**Incaricato**	**Verificatore**
Creazione template presentazione	D. Grosselle	C. Antoniazzo