


**Git Happens**

githappens4swe@gmail.com

# Preventivo costi e assunzione impegni Data: 30/10/2026

## Informazioni documento

| | |
|---|---|
| **Redattori** | F. Lissandrin |
| | A. Tang |
| | G. Grinovero |
| **Verificatori** | C. Antoniazzo |
| | G. Gambarro |
| **Amministratore** | T. Caon |
| **Responsabile** | D. Grosselle |
| **Destinatari** | Prof. T. Vardanega |
| | Prof. R. Cardin |

# Indice

**1 Assunzione impegni** **3**

**2 Preventivo costi** **3**

**3 Consegna prevista** **4**

# 1 Assunzione impegni

Con la sottoscrizione del presente documento, ciascun componente del gruppo ***Git Happens*** si impegna formalmente a dedicare allo svolgimento del progetto un monte orario complessivo di 93 ore produttive ciascuno. Per garantire una formazione omogenea e un contributo equamente bilanciato, tutti i ruoli tipici del ciclo di vita del software saranno coperti a rotazione da ogni membro del team per una durata equivalente. I ruoli e le relative responsabilità sono così definiti:

- **Responsabile**: Figura di riferimento per l'intero team; si occupa della pianificazione delle attività, della gestione delle risorse, del coordinamento del lavoro e del rispetto dei tempi e dei vincoli stabiliti.
- **Amministratore**: Gestisce i processi, le configurazioni e le risorse operative. Monitora l'avanzamento delle attività, gestisce i cambiamenti e garantisce l'efficienza dei processi di sviluppo.
- **Analista**: Si occupa dell'analisi dei requisiti, raccogliendo le esigenze degli *stakeholder* e traducendole in specifiche dettagliate per il team di sviluppo.
- **Progettista**: Definisce l'architettura complessiva del sistema, identificandone moduli, componenti e interazioni a partire dalle specifiche definite dagli analisti.
- **Programmatore**: Responsabile dell'implementazione e della scrittura del codice sorgente in conformità alle specifiche di progetto.
- **Verificatore**: Cura il controllo qualità di codice e documentazione, verificando il rispetto degli standard definiti, la conformità ai requisiti e l'assenza di difetti.

# 2 Preventivo costi

Nella seguente tabella vengono riportati i costi orari per ruolo, insieme alle ore previste da ricoprire su ogni ruolo:

| **Ruolo** | **Costo Orario (€€)** | **Ore per ruolo** | **Ore per membro** | **Costo totale (€€)** |
|---|---|---|---|---|
| Responsabile | 30 | 49 | 7 | 1 470 |
| Amministratore | 20 | 49 | 7 | 980 |
| Analista | 25 | 70 | 10 | 1 750 |
| Progettista | 25 | 140 | 20 | 3 500 |
| Programmatore | 15 | 168 | 24 | 2 520 |
| Verificatore | 15 | 175 | 25 | 2 625 |
| **TOTALE** | / | **651** | **93** | **12 845** |

Il preventivo di spesa totale stimato per l'esecuzione del progetto è di €€ 12.845,00. La quantificazione economica è stata calcolata in conformità allo studio di riferimento. In particolare, la strutturazione della fase iniziale di analisi e definizione dei requisiti è stata concepita per ottimizzare l'impiego del budget, prevenire inefficienze operative e pianificare in modo sostenibile l'impegno economico lungo tutto il ciclo di vita del progetto.

# 3 Consegna prevista

Il gruppo stima di consegnare il prodotto finito relativo al capitolato C0 "**AIRA**" proposto dall'azienda Sanmarco Informatica entro il 2027/03/19.